

Phases	Duree	Taches
Analyse	1 Semaine	Analyse du cahier des charges
	01 Mai 2026 06 Mai 2026	Définition des pages: Accueil, Catalogue, Détails, Panier, Commander, Espace admin
Maquettage	2 Semaine	Creation des maquettes (Figma)
	07 Mai 2026 22 MAI 2026	Créer un design moderne et attractif (UI/UX)
Conception & Base de Données	1 Semaine	Réalisation du MCD / MLD
	07 Mai 2026 22 MAI 2026	Configuration de la base de données dans MySQL
Développement Front-end	2 Semaine	Intégration HTML, Styling avec CSS (Modern UI)
	23 Mai 2026 7 Juin 2026	Interactivité avec JavaScript
Développement Back-end	2 Semaine	Configuration de PHP et MySQL & Connexion via PDO
		Développement des fonctionnalités (Affichage produits, Gestion panier via sessions, Système de commande, Gestion clients)
	23 Mai 2026 7 Juin 2026	Développement Espace Admin (CRUD produits, Gestion du stock, Statut des commandes)
		Sécurisation (Protection SQL Injection, Validation des formulaires)
Tests & Déploiement	1 Semaine 7 Juin 2026 14 Juin 2026	Vérifier que tout fonctionne correctement