

Phases	Duree	Taches
Analyse	1 Semaine	Analyse du cahier des charges
		Définition des pages : Accueil, Catalogue, Détails, Panier, Commander, Espace admin
Maquettage	2 Semaine	Creation des maquettes (Figma)
		Créer un design moderne et attractif (UI/UX)
Conception & Base de Données	1 Semaine	Réalisation du MCD / MLD
		Configuration de la base de données dans MySQL
Développement Front-end	2 Semaine	Intégration HTML, Styling avec CSS (Modern UI)
		Interactivité avec JavaScript
Développement Back-end	2 Semaine	Configuration de PHP et MySQL & Connexion via PDO
		Développement des fonctionnalités (Affichage produits, Gestion panier via sessions, Système de commande, Gestion clients)
		Développement Espace Admin (CRUD produits, Gestion du stock, Statut des commandes)
		Sécurisation (Protection SQL Injection, Validation des formulaires)
Tests & Déploiement	1 Semaine	Vérifier que tout fonctionne correctement